

# Rencontres pour un nouveau partenariat transfrontalier pour les arts du cirque

La Grainerie et les partenaires du projet *Pyrénées de cirque*, la Central del Circ et les partenaires du projet *Process()*s ont conjointement développé un partenariat solide autour des Pyrénées pour le développement des arts du cirque. Ces projets vont s'achever ou se sont achevés en 2013 et 2014.

À cette occasion, nous voulons étudier l'opportunité de renforcer ce partenariat par un nouveau projet de coopération transfrontalière, en ouvrant notre coopération à d'autres acteurs de la filière cirque pyrénéenne.

Ainsi nous vous proposons de venir débattre, réfléchir et construire à ce nouveau partenariat autour de **3 rencontres** :

Les trois rencontres de débat, réflexion et de travail pour un nouveau partenariat transfrontalier s'inscrivent dans une approche progressive plus large favorisant :

- La rencontre des acteurs,
- La connaissance mutuelle,
- Leur compréhension du dispositif,
- La définition de lignes de coopération et des actions,
- La structuration d'un partenariat en fonction des positionnements de chacun,
- Le dépôt d'un projet de coopération transfrontalière Espagne, France Andorre.

Elles s'adressent principalement aux porteurs des projets précédents et à ceux qui souhaiteraient les rejoindre, mais aussi aux décideurs impliqués dans les politiques culturelles de cet espace pyrénéen.

## Planification / Processus

\* Les **10 et 11 avril** à la Central del Circ à Barcelone, pendant le cycle Circ d'ara mateix (Cirque d'aujourd'hui) organisé par le Mercat de les Flors.

\* Les **3 et 4 juin** à la Grainerie à Toulouse (Balma) pendant L'Européenne de Cirques.

\* Les **1<sup>er</sup> et 2 octobre** à Huesca pendant la Foire Internationale de Théâtre et de Danse.

<b>Phase 1</b> <u>Orientation et contenus</u>	<b>Phase 2</b> <u>Stratégie et partenariat</u>	<b>Phase 3</b> <u>Dossier et budget</u>	<b>Phase 4</b> <u>Candidature</u>
<i>Avril 2014 à Octobre 2014</i> Identification des axes de coopération et des contenus Budget général prévisionnel	<i>Octobre 2014 à Décembre 2015</i> Note stratégique et Structuration du partenariat Chaque partenaire se positionne sur le projet, ses modalités d'implication ou non	<i>Janvier-Février 2015</i> Rédaction d'un dossier de présentation. Finalisation d'un budget	<i>Printemps 2015</i> Préparation de la candidature : <ul style="list-style-type: none"><li>- Communication</li><li>- Ajustements</li><li>- Rédaction et dépôt du dossier.</li></ul>
3 réunions de travail	Relation bilatérale Chef de file / Partenaires	Travail du CDF et réunion de travail en janvier pour corrections	Travail du CDF rédaction communication globale. Les partenaires fournissent information, corrigent, communiquent localement.